

山梨大学学生フォーミュラ部

7 月中間報告書

支援者皆様へ

初夏の候、ますますご繁栄の事とお喜び申し上げます。このたびは、山梨大学学生フォーミュラ部の7月の中間報告をさせていただきます。


いよいよ大会まで残すところ1か月余りとなり、車両製作も大詰めを迎えてまいりました。また、先日弊社 Web Site でもお知らせいたしましたが、今年も無事に書類審査を通過することができました。大会まで残り僅かな期間ではありますが、今年こそ全種目完走できるよう車両を仕上げて参ります。今後も皆様の御支援・御声援よろしくお願いいたします。



活動報告

・ 関西合同車検会の見学

7月12日にホンダテクニカルカレッジにて行われました、関西合同車検会を見学して参りました。この車検会は、本番の大会で車検を行う車検員の方々に模擬車検を行っていただくものです。



車両製作

・シャシーの自立

サスペンション班では、干渉部分などの問題のチェックをするために、足回りの組み付けを行いました。結果は幾つかの問題点は見つかったもの、自立することができました。



・燃料タンクの完成

クリフ株式会社様に作製していただいた燃料タンクが完成いたしました。今年の燃料タンクは、ドライバースペースのレギュレーションの変更により、昨年のタンクよりも横長の形状に変更しました。クリフ株式会社の皆様、誠にありがとうございました。



・フレームへのパーツの組み付け

8月の初めにある走行会に向けて、完成したパーツの組み付けを行いました。全パーツの組み付けを行うのは今回が初めてであり、干渉している個所が幾つかありましたが、大きな問題は無かったため、とりあえずではありますが走れる形となりました。



最後に

2月から製作を行ってきました車両が、ついに走行できるところまで完成いたしました。予定していた完成日からは大きく遅れてしまいましたが、まだ大会までに残された時間があります。この残りの1ヶ月では、走行試験,エンジン試験を何度も繰り返すことで問題点を洗い出し、より完成度の高い車両に仕上げるために、部員一同努力して参ります。これからも皆様の御支援・御声援よろしくお願いいたします。

山梨大学学生フォーミュラ部一同